

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
447	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	완료	보통	N GS_001 할인품의 생성/변경	서 군남	2024/09/05 11:55
446	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	완료	보통	N GW-012 인사정보 전송	서 군남	2024/09/05 11:54