

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
135	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	신규	보통	자재마스터 전송(SAP->CJ)	김 진영	2023/03/30 10:41
127	자사 쇼핑몰 구축	신규 개발	신규	보통	반품정보 엑셀 등록 및 처리	김 진영	2023/04/12 20:51