

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
139	자사 쇼핑몰 구축	테스트	완료	보통	CJ_자재마스터 전송 (SAP -> CJ)	김 진영	2023/04/07 11:33
94	자사 쇼핑몰 구축	테스트	완료	보통	MALL 재고정보 전송(SAP->MALL)	김 진영	2023/04/07 11:33
90	자사 쇼핑몰 구축	테스트	완료	보통	Mall_자재마스터 전송 (SAP -> MALL)	김 진영	2023/04/07 11:33
81	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	MALL 재고정보 전송(SAP->Mall)	김 진영	2023/04/11 17:54
76	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	Mall_자재마스터 전송	김 진영	2023/04/11 17:54
37	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	Mall 재고정보 전송 및 조회	김 진영	2023/04/07 11:18
36	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	STO 출고 및 입고 결과 수신	김 진영	2023/04/12 20:48
35	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	센터내 재고이전전기 요청	김 진영	2023/04/07 11:18
33	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	자재마스터 전송	김 진영	2023/04/07 11:18