

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
452	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	FI통합테스트 및 수정개발	한 진웅	2024/11/04 13:43
443	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	(N) 원판 관리손익 조회 I/F함수 개발		2024/09/05 10:02
439	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	완료	보통	(N) 관리손익 업로드 프로그램 개발	한 현진	2024/09/11 14:48