

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
294	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	완료	보통	WBS 마스터 및 항목 조회		2024/08/21 17:49