

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
298	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	제품계층구조 마스터 조회	최 보성	2024/08/28 16:07