

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
318	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	FL_002 공사 입금 및 A/R 내역 전송		2024/09/11 10:23