

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
427	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	할인품의된 마스터 관리 (w/ WBS)		2024/09/25 16:14