

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
429	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	SAP 빌링기준으로 마스터 관리 (남은수량)		2024/09/25 16:14