

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
88	자사 쇼핑몰 구축	신규 개발	완료	보통	마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(MALL->SAP)		2023/04/07 13:44