

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
146	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	사용자 교육		2023/04/28 15:11
145	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	산출물 현행화		2023/04/28 15:10
144	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	신규	보통	프로그램 구현		2023/04/28 15:10
143	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	< < < Project Management > > >		2023/04/11 17:59
142	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	< < < Project Implement > > >		2023/04/28 15:11
140	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	2023.03.30		2023/04/07 11:31
139	자사 쇼핑몰 구축	테스트	완료	보통	CJ_자재마스터 전송 (SAP -> CJ)	김 진영	2023/04/07 11:33
138	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	2차오픈 (그랜드오픈)		2023/04/03 10:51
137	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	1차오픈 (베타오픈)		2023/04/11 17:53
136	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	2023.03.21		2023/04/11 18:04
135	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	신규	보통	자재마스터 전송(SAP->CJ)	김 진영	2023/03/30 10:41
134	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	2023.03.16		2023/03/17 13:16
133	자사 쇼핑몰 구축	테스트	완료	보통	(반품)재고입고예정정보전송 (SAP->CJKX)		2023/04/07 11:33
131	자사 쇼핑몰 구축	테스트	신규	보통	통합테스트 2차 수행(FI)		2023/04/07 11:09
130	자사 쇼핑몰 구축	테스트	완료	보통	통합테스트 1차 수행(MM, SD)		2023/04/11 17:54
129	자사 쇼핑몰 구축	테스트	완료	보통	반품재고수신 결과 (CJKX->SAP)		2023/04/07 11:33
128	자사 쇼핑몰 구축	테스트	완료	보통	반품재고입고수신 결과 (CJKX->SAP)		2023/04/07 11:33
127	자사 쇼핑몰 구축	신규 개발	신규	보통	반품정보 엑셀 등록 및 처리	김 진영	2023/04/12 20:51
125	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	프로젝트 주간회의 - 23년 03월		2023/04/07 13:43
124	자사 쇼핑몰 구축	테스트	개발완료 (QA반영)	보통	통합테스트 시나리오 작성 및 준비		2023/04/07 11:08
123	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	2023.03.07		2023/03/10 17:34
122	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	2023.01.12		2023/03/02 15:44
121	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	2022.12.28		2023/03/02 15:44
120	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	2022.12.07		2023/03/02 15:44
119	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	2022.12.01		2023/03/02 15:44
118	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	2022.11.17		2023/03/02 15:44
117	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	2022.11.03		2023/03/02 15:44
116	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	2022.10.25		2023/03/02 15:44
115	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	2022.09.29		2023/03/02 15:44
114	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	2022.09.23		2023/03/02 15:44
113	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	2022.09.22		2023/03/02 15:44

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
112	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	2022.09.15		2023/03/02 15:44
111	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	3차 시연&검수(MM)		2023/03/02 13:14
110	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	2차 시연&검수(FI)		2023/03/02 13:17
109	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	1차 시연&검수(SD)		2023/03/02 13:17
108	자사 쇼핑몰 구축	테스트	신규	보통	연계테스트(출발~도착)		2023/04/07 11:33
107	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	시연 및 검수		2023/03/02 13:14
106	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	프로젝트 주간회의 - 23년 02월		2023/03/15 14:26
105	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	프로젝트 주간회의 - 23년 01월		2023/03/15 14:26
104	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	프로젝트 주간회의 - 22년 12월		2023/03/15 14:26
103	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	프로젝트 주간회의 - 22년 11월		2023/03/15 14:26
102	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	프로젝트 관리(월)		2023/04/11 17:58
101	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	프로젝트 주간회의 - 22년 10월		2023/03/15 14:26
100	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	업무 회의		2023/04/11 17:58
99	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	프로젝트 주간회의 - 22년 09월		2023/03/15 14:26
97	자사 쇼핑몰 구축	테스트	완료	보통	마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(MALL->SAP)		2023/04/07 11:33
96	자사 쇼핑몰 구축	테스트	완료	보통	센터출고수신 결과 (CJKX->SAP)		2023/04/07 11:33
95	자사 쇼핑몰 구축	테스트	완료	보통	센터입고수신 결과 (CJKX->SAP)		2023/04/07 11:33
94	자사 쇼핑몰 구축	테스트	완료	보통	MALL 재고정보 전송(SAP->MALL)	김 진영	2023/04/07 11:33
93	자사 쇼핑몰 구축	테스트	완료	보통	재고이전지시 전송 (SAP -> CJKX)		2023/04/07 11:33
92	자사 쇼핑몰 구축	테스트	완료	보통	쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)		2023/04/07 11:33
91	자사 쇼핑몰 구축	테스트	완료	보통	Mall 기준판가마스터 전송(SAP -> MALL)		2023/04/07 11:33
90	자사 쇼핑몰 구축	테스트	완료	보통	Mall_자재마스터 전송 (SAP -> MALL)	김 진영	2023/04/07 11:33
89	자사 쇼핑몰 구축	신규 개발	완료	보통	마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(MALL->SAP)		2023/04/11 17:54
88	자사 쇼핑몰 구축	신규 개발	완료	보통	마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(MALL->SAP)		2023/04/07 13:44
87	자사 쇼핑몰 구축	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	안전재고 수량 및 재고이전 수량 설정		2023/04/12 20:51
86	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	Manual 작성		2023/04/13 15:59
85	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	반품재고입고내역 수신 (CJKX->SAP)		2023/04/11 17:54
84	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	센터출고수신 결과 (CJKX->SAP)		2023/04/11 17:54
83	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	센터입고수신 결과 (CJKX->SAP)		2023/03/15 14:32
82	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	반품재고출고결과 수신 (CJKX->SAP)		2023/03/15 14:53
81	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	MALL 재고정보 전송(SAP->Mall)	김 진영	2023/04/11 17:54
80	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	재고이전지시 전송 (SAP -> CJKX)		2023/04/11 17:54
79	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	(반품)재고입고예정정보전송 (SAP->CJKX)		2023/04/11 17:54

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
78	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)		2023/04/11 17:54
77	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	Mall 기준판가마스터 전송		2023/04/11 17:54
76	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	Mall_자재마스터 전송	김 진영	2023/04/11 17:54
71	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	I/F(ABAP) 개발		2023/03/15 17:18
70	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	PO 개발		2023/01/30 16:58
69	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	반품재고입고내역 수신 (CJKX->SAP)		2023/04/07 13:44
68	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	센터출고수신 결과 (CJKX->SAP)		2023/04/07 13:43
67	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	센터입고수신 결과 (CJKX->SAP)		2023/04/07 13:43
66	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	반품재고출고결과 수신 (CJKX->SAP)		2023/04/07 13:43
65	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	거절	보통	반품 환불 처리		2023/01/05 17:47
64	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	진행	보통	SAP내 주문취소 (공통 : SAP CBO)		2023/02/21 14:20
63	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	거절	보통	SAP 반품출하문서 생성 및 출고(공통 : SAP CBO)		2023/01/18 09:52
62	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	거절	보통	Mall_일일반품주문처리 (Mall -> SAP)		2023/01/10 17:00
61	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	SAP내 출하취소(공통 : SAP CBO)		2023/04/07 11:18
60	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	SAP내 매출취소(공통 : SAP CBO)		2023/04/07 11:18
59	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	SAP 무상주문문서 생성 및 출고 (공통 : SAP CBO)		2023/04/07 11:18
58	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	SAP 정상출하문서 생성 및 출고 (공통 : SAP CBO)		2023/04/07 11:18
57	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	진행	보통	Mall_일일교환주문처리 (Mall -> SAP)		2023/02/21 14:16
56	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	진행	보통	Mal_일일무상주문처리 (Mall -> SAP)		2023/02/21 14:15
55	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	진행	보통	Mall_일일정상주문처리 (MALL --> SAP)		2023/03/15 14:23
54	자사 쇼핑몰 구축	신규 개발	완료	보통	쇼핑몰 주문정보 수집&이관(원본/분할)		2023/03/06 13:27
53	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	MALL 재고정보 전송(SAP->Mall)		2023/04/07 13:43
52	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	재고이전지시 전송 (SAP -> CJKX)		2023/04/07 13:43
51	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	(반품)재고입고예정정보전송 (SAP->CJKX)		2023/04/07 13:43
50	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)		2023/04/07 13:43
49	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	Mall 기준판가마스터 전송		2023/04/07 13:43
48	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	Mall_자재마스터 전송		2023/04/07 13:43
47	자사 쇼핑몰 구축	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	마일리지 사업부별 월간 집계 및 회계전표 생성(생성/사용/소멸)		2023/04/07 13:36
46	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	거절	보통	MALL 반송배송비 현금입금 정산		2023/04/07 13:36
45	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	자사몰 수금 반제취소 관리		2023/04/07 13:36
44	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	MALL 수금정산 관리(예수금/AR 일괄반제)		2023/04/07 13:36
43	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	MALL 매입내역 FBS_NO 연결 관리		2023/04/07 13:36
42	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	매입내역관리(MALL)		2023/04/07 13:36

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
41	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	수금 관리 마스터(카드,수수료율,수금유형 등)		2023/04/07 13:36
40	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	배송중 ~ 배송완료前 현황		2023/06/27 17:46
39	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	진행	보통	MALL Sales Management	권 순현	2023/03/15 14:23
38	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	Mall_기준판가마스터 전송		2023/04/07 11:18
37	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	Mall 재고정보 전송 및 조회	김 진영	2023/04/07 11:18
36	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	STO 출고 및 입고 결과 수신	김 진영	2023/04/12 20:48
35	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	센터내 재고이전전기 요청	김 진영	2023/04/07 11:18
34	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	(반품)재고 이전 처리		2023/04/12 20:49
33	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	자재마스터 전송	김 진영	2023/04/07 11:18
32	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	기존 프로그램 복사 및 생성		2023/03/06 15:42
31	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	안정화		2023/04/11 17:50
30	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	이행		2023/04/28 15:11
29	자사 쇼핑몰 구축	테스트	신규	보통	통합테스트		2023/04/11 17:50
28	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	연계테스트		2023/04/11 17:50
24	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	개발 Spec 작성(FI)		2023/04/03 10:57
23	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	개발 Spec 작성(MM)		2023/01/27 13:25
22	자사 쇼핑몰 구축	지원	진행	보통	개발 Spec 작성(SD)		2023/04/13 15:14
21	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	프로세스 정의서 작성(FI)		2023/04/12 15:45
20	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	프로세스 정의서 작성(MM)		2023/01/27 13:25
19	자사 쇼핑몰 구축	지원	진행	보통	프로세스 정의서 작성(SD)		2023/04/13 15:48
18	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	Interface 개발		2023/03/15 17:18
17	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	ABAP 개발		2023/04/12 20:51
16	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	구현		2023/04/12 20:51
15	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	사용자 교재(기능설계서) 분석		2022/10/12 17:16
14	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	I/F Mapping Sepc 분석		2022/10/12 17:16
13	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	프로세스 정의서 분석		2022/10/12 17:16
11	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	I/F Mapping Spec 작성		2023/02/21 14:18
10	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	개발 Spec 작성		2023/02/21 14:11
9	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	TO-BE 프로세스 정의서 작성		2023/01/27 13:25
3	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	설계		2023/04/11 17:50
2	자사 쇼핑몰 구축	지원	완료	보통	분석		2023/04/11 17:50