

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
146	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	사용자 교육		2023/04/28 15:11
145	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	산출물 현행화		2023/04/28 15:10
144	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	신규	보통	프로그램 구현		2023/04/28 15:10
143	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	<<< Project Management >>>		2023/04/11 17:59
142	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	<<< Project Implement >>>		2023/04/28 15:11
140	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	2023.03.30		2023/04/07 11:31
138	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	2차오픈(그랜드오픈)		2023/04/03 10:51
135	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	신규	보통	자재마스터 전송(SAP->CJ)	김 진영	2023/03/30 10:41
134	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	2023.03.16		2023/03/17 13:16
131	자사 쇼핑몰 구축	테스트	신규	보통	통합테스트 2차 수행(FI)		2023/04/07 11:09
127	자사 쇼핑몰 구축	신규 개발	신규	보통	반품정보 엑셀 등록 및 처리	김 진영	2023/04/12 20:51
111	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	3차 시연&검수(MM)		2023/03/02 13:14
108	자사 쇼핑몰 구축	테스트	신규	보통	연계테스트(출발~도착)		2023/04/07 11:33
107	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	시연 및 검수		2023/03/02 13:14
102	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	프로젝트 관리(월)		2023/04/11 17:58
100	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	업무 회의		2023/04/11 17:58
71	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	I/F(ABAP) 개발		2023/03/15 17:18
70	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	PO 개발		2023/01/30 16:58
64	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	진행	보통	SAP내 주문취소 (공통 : SAP CBO)		2023/02/21 14:20
57	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	진행	보통	Mall_일일교환주문처리 (Mall -> SAP)		2023/02/21 14:16
56	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	진행	보통	Mal_일일무상주문처리 (Mall -> SAP)		2023/02/21 14:15
55	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	진행	보통	Mall_일일정상주문처리 (MALL --> SAP)		2023/03/15 14:23
39	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	진행	보통	MALL Sales Management	권 순현	2023/03/15 14:23
31	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	안정화		2023/04/11 17:50
30	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	이행		2023/04/28 15:11
29	자사 쇼핑몰 구축	테스트	신규	보통	통합테스트		2023/04/11 17:50
28	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	연계테스트		2023/04/11 17:50
23	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	개발 Spec 작성(MM)		2023/01/27 13:25
22	자사 쇼핑몰 구축	지원	진행	보통	개발 Spec 작성(SD)		2023/04/13 15:14
20	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	프로세스 정의서 작성(MM)		2023/01/27 13:25
19	자사 쇼핑몰 구축	지원	진행	보통	프로세스 정의서 작성(SD)		2023/04/13 15:48

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
18	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	Interface 개발		2023/03/15 17:18
17	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	ABAP 개발		2023/04/12 20:51
16	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	구현		2023/04/12 20:51
11	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	I/F Mapping Spec 작성		2023/02/21 14:18
10	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	개발 Spec 작성		2023/02/21 14:11
9	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	TO-BE 프로세스 정의서 작성		2023/01/27 13:25
3	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	설계		2023/04/11 17:50