

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
451	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	신규	보통	CO통합테스트 및 수정개발		2024/10/30 10:17
450	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	E-Hangls 프로세스&화면개발		2024/09/26 13:06
449	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	신규	보통	공사/품의 할인 프로세스 (E-Hanglas)		2024/09/26 13:06
448	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	신규	보통	주문 생성/변경 프로세스 (E-Hanglas)		2024/09/25 17:07
425	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	모니터링 및 오류 개선		2024/08/13 17:37
424	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	테스트	신규	보통	I/F (RFC)		2024/11/04 13:43
423	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	SAP 미연동		2024/09/05 11:55
422	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	SAP 연동		2024/09/27 09:41
390	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	노무비 지급 품의		2024/08/13 17:34
386	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	노무자 신규 등록 품의		2024/08/13 17:34
382	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	공사/품의할인 품의 (신규/변경)		2024/09/05 11:55
378	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	공사 협력사 기성승인 품의		2024/08/13 17:34
374	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	통합계약보고 품의		2024/08/13 17:34
370	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	WBS 예산 등록/변경 품의 (협력사)		2024/08/28 16:23
366	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	WBS 예산 등록/변경 품의 (건설사)		2024/08/28 16:23
362	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	입찰 사전승인 품의		2024/08/13 17:34
358	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	신규 업체마스터 생성 품의		2024/08/13 17:34
354	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	신규 고객마스터 생성 품의		2024/08/13 17:34
346	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	(N) 원판매출 조회		2024/08/28 16:19
286	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	신규	보통	대리점 공사 매출관리		2024/09/25 16:13
250	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	◆ 안정화		2024/08/13 17:37
248	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	산출물 현행화		2024/08/13 17:38
245	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	운영기 반영		2024/08/13 17:38
244	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	◆ 이행		2024/08/13 17:38
223	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	테스트	신규	보통	프로세스 변경		2024/08/13 17:39
222	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	◆ 통합테스트		2024/11/04 13:43
196	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	I/F (RFC)		2024/09/27 09:41
166	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	신규	보통	특판/대리점 공사에 대한 주문 프로세스		2024/09/25 16:13
165	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	프로세스 변경		2024/09/25 17:40
164	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	◆ 구현		2024/09/26 13:06