

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
135	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	신규	보통	자재마스터 전송(SAP->CJ)	김 진영	2023/03/30 10:41
127	자사 쇼핑몰 구축	신규 개발	신규	보통	반품정보 엑셀 등록 및 처리	김 진영	2023/04/12 20:51
64	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	진행	보통	SAP내 주문취소 (공통 : SAP CBO)		2023/02/21 14:20
57	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	진행	보통	Mall_일일교환주문처리 (Mall -> SAP)		2023/02/21 14:16
56	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	진행	보통	Mal_일일무상주문처리 (Mall -> SAP)		2023/02/21 14:15
55	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	진행	보통	Mall_일일정상주문처리 (MALL --> SAP)		2023/03/15 14:23
39	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	진행	보통	MALL Sales Management	권 순현	2023/03/15 14:23