

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
89	자사 쇼핑몰 구축	신규 개발	완료	보통	마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(MALL->SAP)		2023/04/11 17:54
88	자사 쇼핑몰 구축	신규 개발	완료	보통	마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(MALL->SAP)		2023/04/07 13:44
85	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	반품재고입고내역 수신 (CJKX->SAP)		2023/04/11 17:54
84	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	센터출고수신 결과 (CJKX->SAP)		2023/04/11 17:54
83	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	센터입고수신 결과 (CJKX->SAP)		2023/03/15 14:32
82	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	반품재고출고결과 수신 (CJKX->SAP)		2023/03/15 14:53
81	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	MALL 재고정보 전송(SAP->Mall)	김 진영	2023/04/11 17:54
80	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	재고이전지시 전송 (SAP->CJKX)		2023/04/11 17:54
79	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	(반품)재고입고예정정보전송 (SAP->CJKX)		2023/04/11 17:54
78	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)		2023/04/11 17:54
77	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	Mall 기준판가마스터 전송		2023/04/11 17:54
76	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	Mall_자재마스터 전송	김 진영	2023/04/11 17:54
69	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	반품재고입고내역 수신 (CJKX->SAP)		2023/04/07 13:44
68	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	센터출고수신 결과 (CJKX->SAP)		2023/04/07 13:43
67	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	센터입고수신 결과 (CJKX->SAP)		2023/04/07 13:43
66	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	반품재고출고결과 수신 (CJKX->SAP)		2023/04/07 13:43
53	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	MALL 재고정보 전송(SAP->Mall)		2023/04/07 13:43
52	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	재고이전지시 전송 (SAP->CJKX)		2023/04/07 13:43
51	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	(반품)재고입고예정정보전송 (SAP->CJKX)		2023/04/07 13:43
50	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)		2023/04/07 13:43
49	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	Mall 기준판가마스터 전송		2023/04/07 13:43
48	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	완료	보통	Mall_자재마스터 전송		2023/04/07 13:43