

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
283	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	완료	보통	공사 입금/반제 프로세스		2024/09/11 14:52
282	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	완료	보통	대리점 공사 매출관리		2024/09/11 14:52
281	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	완료	보통	특판/대리점 공사에 대한 주문 프로세스		2024/09/11 14:52