

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
436	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	승인/반려 및 실제 수금반제 전표처리 프로그램 생성		2024/09/25 17:40
435	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	GPMS 미수금 반제내역 임시저장		2024/09/25 10:05