

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
131	자사 쇼핑몰 구축	테스트	신규	보통	통합테스트 2차 수행(FI)		2023/04/07 11:09
130	자사 쇼핑몰 구축	테스트	완료	보통	통합테스트 1차 수행(MM, SD)		2023/04/11 17:54
124	자사 쇼핑몰 구축	테스트	개발완료 (QA반영)	보통	통합테스트 시나리오 작성 및 준비		2023/04/07 11:08