

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
451	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	신규	보통	CO통합테스트 및 수정개발		2024/10/30 10:17