

자사 쇼핑몰 구축 - 테스트 #133

- 지원 # 1 (신규): 자사쇼핑몰
- 지원 # 142 (신규): <<< Project Implement >>>
- 지원 # 28 (신규): 연계테스트
- 테스트 # 108 (신규): 연계테스트(출발~도착)

(반품)재고입고예정정보전송 (SAP->CJKX)

2023/03/15 16:51 - 최 종찬

상태:	완료	시작시간:	2023/03/06
우선순위:	보통	완료기한:	2023/03/31
담당자:		진척도:	100%
범주:		추정시간:	0:00 시간
목표버전:		소요 시간:	4:00 시간
Task 담당자:	김 진영	작업종료일:	
작업시작일:			
설명			
연결된 일감:			
다음 일감으로부터 복사됨: 테스트 #93: 재고이전지시 전송 (SAP -> CJKX)			완료 2023/03/06 2023/03/31

이력

#1 - 2023/03/15 16:51 - 최 종찬

- 다음 일감으로부터 복사됨:에 테스트 #93: 재고이전지시 전송 (SAP -> CJKX)이(가) 추가되었습니다.

#2 - 2023/03/15 16:55 - 최 종찬

- 유형을(를) 지원에서 테스트(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2023/04/07 11:33 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2023/03/31(으)로 지정되었습니다.
- 시작시간을(를) 2023/03/06(으)로 지정되었습니다.
- 진척도를(를) 50에서 100(으)로 변경되었습니다.

#4 - 2023/04/07 11:33 - 최 종찬

- 상태를(를) 신규에서 완료(으)로 변경되었습니다.