

LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 지원 #222

지원 # 147 (신규): GPMS 구축 프로젝트
지원 # 148 (신규): <<< Project Implement >>>

◆ 통합테스트

2024/08/12 14:07 - 최 종찬

상태:	신규	시작시간:	2024/10/01
우선순위:	보통	완료기한:	2024/11/15
담당자:		진척도:	50%
범주:		추정시간:	0:00 시간
목표버전:		소요 시간:	133:00 시간
Task 담당자:		작업종료일:	
작업시작일:			
설명			
하위 일감:			
테스트 # 223: 프로세스 변경			신규
테스트 # 424: I/F (RFC)			신규
수정 개발 # 451: CO통합테스트 및 수정개발			신규
수정 개발 # 452: FI통합테스트 및 수정개발			개발완료 (QA반영)

이력

- #1 - 2024/08/12 14:07 - 최 종찬
- Subtask에 #223이(가) 추가되었습니다.
- #2 - 2024/08/12 14:07 - 최 종찬
- Subtask에 #227이(가) 추가되었습니다.
- #3 - 2024/08/13 15:37 - 최 종찬
- Subtask 값이 지워졌습니다. (#227)
- #4 - 2024/08/13 15:38 - 최 종찬
- 제목을(를) 연계테스트에서 ◆ 연계테스트(으)로 변경되었습니다.
- #5 - 2024/08/13 17:18 - 최 종찬
- 제목을(를) ◆ 연계테스트에서 ◆ 통합테스트(으)로 변경되었습니다.
- #6 - 2024/08/13 17:19 - 최 종찬
- Subtask에 #424이(가) 추가되었습니다.