

LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 지원 #245

지원 # 147 (신규): GPMS 구축 프로젝트
지원 # 148 (신규): <<< Project Implement >>>
지원 # 244 (신규): ◆ 이행

운영기 반영

2024/08/12 14:07 - 최 종찬

상태:	신규	시작시간:	2024/11/01
우선순위:	보통	완료기한:	2024/11/01
담당자:		진척도:	0%
범주:		추정시간:	0:00 시간
목표버전:		소요 시간:	2:00 시간
Task 담당자:		작업종료일:	
작업시작일:			
설명			

이력

#1 - 2024/08/13 17:20 - 최 종찬

- 제목을(를) 1차오픈 (베타오픈)에서 운영기 반영(으)로 변경되었습니다.
- 완료기한 값이 지워졌습니다. (2023/04/03)
- 상태를(를) 완료에서 신규(으)로 변경되었습니다.
- 시작시간 값이 지워졌습니다. (2023/04/03)
- 진척도를(를) 100에서 0(으)로 변경되었습니다.
- Task 담당자 값이 지워졌습니다. (김 정훈, 김 진영, 최 종찬, 한 진웅)

#2 - 2024/08/13 17:38 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2024/11/01(으)로 지정되었습니다.
- 시작시간을(를) 2024/11/01(으)로 지정되었습니다.