

자사 쇼핑몰 구축 - 지원 #3

지원 # 1 (신규): 자사쇼핑몰
지원 # 142 (신규): <<< Project Implement >>>

설계

2022/10/07 14:38 - Admin bsg

상태:	신규	시작시간:	2022/10/10
우선순위:	보통	완료기한:	2023/02/24
담당자:		진척도:	80%
범주:		추정시간:	0:00 시간
목표버전:		소요 시간:	184:00 시간
Task 담당자:		작업종료일:	
작업시작일:			
설명			
하위 일감:			
지원 # 9: TO-BE 프로세스 정의서 작성			신규
지원 # 19: 프로세스 정의서 작성 (SD)			진행
지원 # 20: 프로세스 정의서 작성 (MM)			신규
지원 # 21: 프로세스 정의서 작성 (FI)			완료
지원 # 10: 개발 Spec 작성			신규
지원 # 22: 개발 Spec 작성 (SD)			진행
지원 # 23: 개발 Spec 작성 (MM)			신규
지원 # 24: 개발 Spec 작성 (FI)			완료
지원 # 11: I/F Mapping Spec 작성			신규
지원 # 86: Manual 작성			완료

이력

- #1 - 2022/10/07 14:44 - Admin bsg
- Subtask에 #9이(가) 추가되었습니다.
- #2 - 2022/10/07 14:49 - Admin bsg
- Subtask에 #10이(가) 추가되었습니다.
- #3 - 2022/10/07 14:50 - Admin bsg
- Subtask에 #11이(가) 추가되었습니다.
- #4 - 2022/10/07 14:51 - Admin bsg
- Subtask에 #12이(가) 추가되었습니다.
- #5 - 2022/10/07 15:32 - 최 종찬
- 파일에 F&B_CBO개발목록 및 요약정리(20220825).xlsx이(가) 추가되었습니다.
- #6 - 2022/10/07 16:18 - 최 종찬
- Subtask 값이 지워졌습니다. (#12)
- #7 - 2022/10/07 16:44 - 최 종찬
- 파일 값이 지워졌습니다. (F&B_CBO개발목록 및 요약정리(20220825).xlsx)
- #8 - 2022/10/07 16:44 - 최 종찬
- 파일에 F&B_CBO개발목록 및 요약정리(20220825).xlsx이(가) 추가되었습니다.

#9 - 2022/10/07 16:59 - 최 종찬

- 파일에 유한_audit.png이(가) 추가되었습니다.

#10 - 2022/10/07 16:59 - 최 종찬

- 파일에 07가2517_말소.jpg이(가) 추가되었습니다.

- 파일에 84654d_314739b06afb490aa3c924fb0fba4126_mv2.gif이(가) 추가되었습니다.

- 파일에 그로스핀스터 성당.jpg이(가) 추가되었습니다.

- 파일에 블랙박스&하이패스.jpg이(가) 추가되었습니다.

#11 - 2022/10/07 17:00 - 최 종찬

- 파일 값이 지워졌습니다. (그로스핀스터 성당.jpg)

#12 - 2022/10/07 17:00 - 최 종찬

- 파일 값이 지워졌습니다. (블랙박스&하이패스.jpg)

#13 - 2022/10/07 17:00 - 최 종찬

- 파일 값이 지워졌습니다. (84654d_314739b06afb490aa3c924fb0fba4126_mv2.gif)

#14 - 2022/10/07 17:00 - 최 종찬

- 파일 값이 지워졌습니다. (07가2517_말소.jpg)

#15 - 2022/10/07 17:00 - 최 종찬

- 파일 값이 지워졌습니다. (유한_audit.png)

#16 - 2022/11/04 13:58 - 최 종찬

- Subtask에 #86이(가) 추가되었습니다.

#17 - 2023/04/11 17:50 - 최 종찬

- 상위 일감을(를) #1에서 #142(으)로 변경되었습니다.

파일

F&B_CBO개발목록 및 요약정리(20220825).xlsx	907 KB	2022/10/07	최 종찬
-----------------------------------	--------	------------	------