

LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 신규 개발 #338

- 지원 # 147 (신규): GPMS 구축 프로젝트
- 지원 # 148 (신규): <<< Project Implement >>>
- 지원 # 164 (신규): ◆ 구현
- 지원 # 196 (신규): I/F (RFC)
- 지원 # 422 (신규): SAP 연동

(N) FL006 채권잔액/Aging 조회

2024/08/13 15:48 - 최 종찬

상태:	개발완료 (QA반영)	시작시간:	2024/08/19
우선순위:	보통	완료기한:	2024/08/30
담당자:		진척도:	100%
범주:		추정시간:	40:00 시간
목표버전:		소요 시간:	32:00 시간
Task 담당자:	서 군남, 한 진웅	작업종료일:	
Program ID:		모듈:	FI
작업시작일:			
설명			
제품계층구조 마스터 (공사/품의할인용)			
연결된 일감:			
다음 일감으로부터 복사됨: 신규 개발 #306: FL001 파트너마스터 조회		개발완료 (QA 반영) 2024/08/19 2024/08/30	

이력

- #1 - 2024/08/13 15:48 - 최 종찬
 - 다음 일감으로부터 복사됨:에 신규 개발 #306: FL001 파트너마스터 조회이(가) 추가되었습니다.
- #2 - 2024/08/13 15:48 - 최 종찬
 - Subtask에 #339이(가) 추가되었습니다.
- #3 - 2024/08/13 15:48 - 최 종찬
 - Subtask에 #340이(가) 추가되었습니다.
- #4 - 2024/08/13 15:48 - 최 종찬
 - Subtask에 #341이(가) 추가되었습니다.
- #6 - 2024/08/13 16:33 - 최 종찬
 - 제목을(를) 제품계층구조 마스터 조회에서 (N) 채권잔액/Aging 조회(으)로 변경되었습니다.
 - 모듈에 FI이(가) 추가되었습니다.
 - 모듈 값이 지워졌습니다. (MM)
- #7 - 2024/08/13 16:40 - 최 종찬
 - Subtask 값이 지워졌습니다. (#339)
- #8 - 2024/08/13 16:40 - 최 종찬
 - Subtask 값이 지워졌습니다. (#340)
- #9 - 2024/08/13 16:40 - 최 종찬
 - Subtask 값이 지워졌습니다. (#341)
- #10 - 2024/08/13 16:43 - 최 종찬
 - 상위 일감을(를) #196에서 #422(으)로 변경되었습니다.

#11 - 2024/08/13 17:07 - 최 종찬

- Task 담당자에 서 군남, 한 진웅이(가) 추가되었습니다.

#12 - 2024/08/13 17:33 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2024/08/30(으)로 지정되었습니다.

- 시작시간을(를) 2024/08/12에서 2024/08/19(으)로 변경되었습니다.

#13 - 2024/08/14 11:17 - 한 진웅

- 진척도를(를) 0에서 10(으)로 변경되었습니다.

#14 - 2024/08/20 10:01 - 한 진웅

- 진척도를(를) 10에서 20(으)로 변경되었습니다.

#15 - 2024/08/23 13:25 - 한 진웅

- 진척도를(를) 20에서 30(으)로 변경되었습니다.

#16 - 2024/08/27 11:19 - 한 진웅

- 진척도를(를) 30에서 80(으)로 변경되었습니다.

#17 - 2024/08/27 16:47 - 한 진웅

- 제목을(를) (N) 채권잔액/Aging 조회에서 (N) FL_006 채권잔액/Aging 조회(으)로 변경되었습니다.

#18 - 2024/08/28 16:11 - 최 종찬

- 상태를(를) 신규에서 개발완료 (QA반영)(으)로 변경되었습니다.

- 진척도를(를) 80에서 100(으)로 변경되었습니다.

#19 - 2024/08/28 16:32 - 한 진웅

- 추정시간을(를) 24:00 h(으)로 지정되었습니다.

#20 - 2024/08/28 16:36 - 한 진웅

- 추정시간을(를) 24:00 h에서 40:00 h(으)로 변경되었습니다.