

자사 쇼핑몰 구축 - 수정 개발 #50

- 지원 # 1 (신규): 자사쇼핑몰
- 지원 # 142 (신규): <<< Project Implement >>>
- 지원 # 16 (신규): 구현
- 지원 # 18 (신규): Interface 개발
- 지원 # 70 (신규): PO 개발

쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)

2022/10/20 16:40 - 최 종찬

상태:	완료	시작시간:	2022/11/01
우선순위:	보통	완료기한:	2022/11/27
담당자:		진척도:	100%
범주:		추정시간:	8:00 시간
목표버전:		소요 시간:	12:00 시간
Task 담당자:	장 재국	작업시작일:	2022/11/01
[PO] Interface ID:		작업종료일:	2022/11/27
[PO] Namespace:	http://yuhan.co.kr/SD/MALL/SalesOrderCreateN	모듈:	PO
Program ID:	IFMAL007N_ERP_SO		
설명 clipboard-202210201649-z5o1g.png			
연결된 일감:			
다음 일감으로 복사됨: 수정 개발 #78: 쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)		완료	2022/11/09 2022/12/30
다음 일감으로 복사됨: 테스트 #92: 쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)		완료	2023/02/08 2023/02/15

이력

- #1 - 2022/10/20 16:47 - 최 종찬
 - 파일에 clipboard-202210201646-x9xpo.png이(가) 추가되었습니다.
 - 설명이 변경되었습니다.
- #2 - 2022/10/20 16:49 - 최 종찬
 - 파일에 clipboard-202210201649-jp5op.png이(가) 추가되었습니다.
 - 설명이 변경되었습니다.
- #3 - 2022/10/20 16:49 - 최 종찬
 - 파일 값이 지워졌습니다. (clipboard-202210201649-jp5op.png)
- #4 - 2022/10/20 16:49 - 최 종찬
 - 파일 값이 지워졌습니다. (clipboard-202210201646-x9xpo.png)
- #5 - 2022/10/20 16:49 - 최 종찬
 - 파일에 clipboard-202210201649-z5o1g.png이(가) 추가되었습니다.
 - 설명이 변경되었습니다.
- #6 - 2022/10/27 13:07 - 최 종찬
 - Program ID을(를) IFMAL007_ERP_SON에서 IFMAL007N_ERP_SO(으)로 변경되었습니다.
- #7 - 2022/10/27 13:43 - 최 종찬
 - 상위 일감을(를) #18에서 #70(으)로 변경되었습니다.
- #8 - 2022/10/27 13:53 - 최 종찬

- 다음 일감으로 복사됨:에 수정 개발 #78: 쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)이(가) 추가되었습니다.

#9 - 2022/11/27 18:51 - 장 재국

- 완료기한을(를) 2022/12/16(으)로 지정되었습니다.
- 시작시간을(를) 2022/11/01(으)로 지정되었습니다.
- 진척도를(를) 0에서 90(으)로 변경되었습니다.
- 작업시작일을(를) 2022/11/01(으)로 지정되었습니다.
- 작업종료일을(를) 2022/12/16(으)로 지정되었습니다.

#10 - 2022/11/27 18:56 - 장 재국

- 완료기한을(를) 2022/12/16에서 2022/11/27(으)로 변경되었습니다.
- 진척도를(를) 90에서 100(으)로 변경되었습니다.
- 작업종료일을(를) 2022/12/16에서 2022/11/27(으)로 변경되었습니다.

#11 - 2022/12/27 15:56 - 최 종찬

- 상태를(를) 신규에서 개발완료 (QA반영)(으)로 변경되었습니다.

#12 - 2023/01/09 13:14 - 최 종찬

- 다음 일감으로 복사됨:에 테스트 #92: 쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)이(가) 추가되었습니다.

#13 - 2023/03/16 11:30 - 최 종찬

- 제목을(를) Sales Order 생성(ERP to Shopping Mall)에서 쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)(으)로 변경되었습니다.

#14 - 2023/04/07 13:43 - 최 종찬

- 상태를(를) 개발완료 (QA반영)에서 완료(으)로 변경되었습니다.

파일

clipboard-202210201649-z5o1g.png	106 KB	2022/10/20	최 종찬
----------------------------------	--------	------------	------