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139 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 CJ_자재마스터 전송 (SAP -> CJ) 김 진영 2023/04/07 11:33

137 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 1차오픈 (베타오픈)  2023/04/11 17:53

136 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2023.03.21  2023/04/11 18:04

133 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 (반품)재고입고예정정보전송 (SAP->CJKX )  2023/04/07 11:33

130 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 통합테스트 1차 수행(MM, SD)  2023/04/11 17:54

129 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 반품재고수신 결과 (CJKX->SAP)  2023/04/07 11:33

128 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 반품재고입고수신 결과 (CJKX->SAP)  2023/04/07 11:33

125 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 프로젝트 주간회의 - 23년 03월  2023/04/07 13:43

124 자사 쇼핑몰 구축 테스트 개발완료 (QA반영) 보통 통합테스트 시나리오 작성 및 준비  2023/04/07 11:08

123 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2023.03.07  2023/03/10 17:34

122 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2023.01.12  2023/03/02 15:44

121 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2022.12.28  2023/03/02 15:44

120 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2022.12.07  2023/03/02 15:44

119 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2022.12.01  2023/03/02 15:44

118 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2022.11.17  2023/03/02 15:44

117 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2022.11.03  2023/03/02 15:44

116 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2022.10.25  2023/03/02 15:44

115 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2022.09.29  2023/03/02 15:44

114 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2022.09.23  2023/03/02 15:44

113 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2022.09.22  2023/03/02 15:44

112 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2022.09.15  2023/03/02 15:44

110 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2차 시연&검수(FI)  2023/03/02 13:17

109 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 1차 시연&검수(SD)  2023/03/02 13:17

106 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 프로젝트 주간회의 - 23년 02월  2023/03/15 14:26

105 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 프로젝트 주간회의 - 23년 01월  2023/03/15 14:26

104 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 프로젝트 주간회의 - 22년 12월  2023/03/15 14:26

103 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 프로젝트 주간회의 - 22년 11월  2023/03/15 14:26

101 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 프로젝트 주간회의 - 22년 10월  2023/03/15 14:26

99 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 프로젝트 주간회의 - 22년 09월  2023/03/15 14:26

97 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(MALL->SAP)  2023/04/07 11:33

96 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 센터출고수신 결과 (CJKX->SAP)  2023/04/07 11:33
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95 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 센터입고수신 결과 (CJKX->SAP)  2023/04/07 11:33

94 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 MALL 재고정보 전송(SAP->MALL) 김 진영 2023/04/07 11:33

93 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 재고이전지시 전송 ( SAP -> CJKX )  2023/04/07 11:33

92 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)  2023/04/07 11:33

91 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 Mall  기준판가마스터 전송(SAP -> MALL)  2023/04/07 11:33

90 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 Mall_자재마스터 전송 (SAP -> MALL) 김 진영 2023/04/07 11:33

89 자사 쇼핑몰 구축 신규 개발 완료 보통 마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(MALL->SAP)  2023/04/11 17:54

88 자사 쇼핑몰 구축 신규 개발 완료 보통 마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(MALL->SAP)  2023/04/07 13:44

87 자사 쇼핑몰 구축 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 안전재고 수량 및 재고이전 수량 설정  2023/04/12 20:51

86 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 Manual 작성  2023/04/13 15:59

85 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 반품재고입고내역 수신 (CJKX->SAP)  2023/04/11 17:54

84 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 센터출고수신 결과 (CJKX->SAP)  2023/04/11 17:54

83 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 센터입고수신 결과 (CJKX->SAP)  2023/03/15 14:32

82 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 반품재고출고결과 수신 ( CJKX->SAP)  2023/03/15 14:53

81 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 MALL 재고정보 전송(SAP->Mall) 김 진영 2023/04/11 17:54

80 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 재고이전지시 전송 ( SAP -> CJKX )  2023/04/11 17:54

79 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 (반품)재고입고예정정보전송 ( SAP->CJKX )  2023/04/11 17:54

78 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)  2023/04/11 17:54

77 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 Mall  기준판가마스터 전송  2023/04/11 17:54

76 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 Mall_자재마스터 전송 김 진영 2023/04/11 17:54

69 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 반품재고입고내역 수신 (CJKX->SAP)  2023/04/07 13:44

68 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 센터출고수신 결과 (CJKX->SAP)  2023/04/07 13:43

67 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 센터입고수신 결과 (CJKX->SAP)  2023/04/07 13:43

66 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 반품재고출고결과 수신 ( CJKX->SAP)  2023/04/07 13:43

65 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 거절 보통 반품 환불 처리  2023/01/05 17:47

63 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 거절 보통 SAP 반품출하문서 생성 및 출고(공통 : SAP CBO )  2023/01/18 09:52

62 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 거절 보통 Mall_일일반품주문처리 (Mall -> SAP )  2023/01/10 17:00

61 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 SAP내 출하취소(공통 : SAP CBO )  2023/04/07 11:18

60 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 SAP내 매출취소(공통 : SAP CBO )  2023/04/07 11:18

59 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 SAP 무상주문문서 생성 및 출고  (공통 : SAP CBO )  2023/04/07 11:18

58 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 SAP 정상출하문서 생성 및 출고 (공통 : SAP CBO )  2023/04/07 11:18

54 자사 쇼핑몰 구축 신규 개발 완료 보통 쇼핑몰 주문정보 수집&이관(원본/분할)  2023/03/06 13:27

53 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 MALL 재고정보 전송(SAP->Mall)  2023/04/07 13:43
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52 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 재고이전지시 전송 ( SAP -> CJKX )  2023/04/07 13:43

51 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 (반품)재고입고예정정보전송 ( SAP->CJKX )  2023/04/07 13:43

50 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)  2023/04/07 13:43

49 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 Mall  기준판가마스터 전송  2023/04/07 13:43

48 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 Mall_자재마스터 전송  2023/04/07 13:43

47 자사 쇼핑몰 구축 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 마일리지 사업부별 월간 집계 및 회계전표 생성(생성/사용/소멸)  2023/04/07 13:36

46 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 거절 보통 MALL 반송배송비 현금입금 정산  2023/04/07 13:36

45 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 자사몰 수금 반제취소 관리  2023/04/07 13:36

44 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 MALL 수금정산 관리(예수금/AR 일괄반제)  2023/04/07 13:36

43 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 MALL 매입내역 FBS_NO 연결 관리  2023/04/07 13:36

42 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 매입내역관리(MALL)  2023/04/07 13:36

41 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 수금 관리 마스터(카드,수수료율,수금유형 등)  2023/04/07 13:36

40 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 배송중 ~ 배송완료前  현황  2023/06/27 17:46

38 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 Mall_기준판가마스터 전송  2023/04/07 11:18

37 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 Mall 재고정보 전송 및 조회 김 진영 2023/04/07 11:18

36 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 STO 출고 및 입고 결과 수신 김 진영 2023/04/12 20:48

35 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 센터내 재고이전전기 요청 김 진영 2023/04/07 11:18

34 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 (반품)재고 이전 처리  2023/04/12 20:49

33 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 자재마스터 전송 김 진영 2023/04/07 11:18

32 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 기존 프로그램 복사 및 생성  2023/03/06 15:42

24 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 개발 Spec 작성(FI)  2023/04/03 10:57

21 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 프로세스 정의서 작성(FI)  2023/04/12 15:45

15 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 사용자 교재(기능설계서) 분석  2022/10/12 17:16

14 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 I/F Mapping Sepc 분석  2022/10/12 17:16

13 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 프로세스 정의서 분석  2022/10/12 17:16

2 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 분석  2023/04/11 17:50
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