
일감

# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

111 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 3차 시연&검수(MM)  2023/03/02 13:14

110 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2차 시연&검수(FI)  2023/03/02 13:17

109 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 1차 시연&검수(SD)  2023/03/02 13:17
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